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AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE INTERCONEXION ENTRE
LAS LOCALIDADES

DE HUANCARAY, CCORIRAYA, ATACCARA, MOLLEPATA, SANTA ROSA Y
CASCABAMBA DEL

DISTRITO DE HUANCARAY- ANDAHUAYLAS-APURIMAC

PRESUPUESTO: S/. 5,623,964.21

LUGAR : HUANCARAY, CCORIRAYA, ATACCARARA, MOLLEPATA, SANTA ROSA
Y CASCABAMBA

DISTRITO : HUANCARAY

PROVINCIA : ANDAHUAYLAS

DEPARTAMENTO : APURIMACANDAHUAYLAS APURAMIC

2012

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAY
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CAPITULO I:

RESUMENEN EJECUTIVO
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A. NOMBRE DEL PROYECTO

Ampliacin Y Mejoramiento De La Carretera De Interconexin Entre
Las

Localidades De Huancaray, Ccoriraya, Ataccara, Mollepata, Santa
Rosa Y

Cascabamba Del Distrito De Huancaray- Andahuaylas-Apurmac.

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

Adecuado Nivel de Transitabilidad en la Carretera Vecinal
Huancaray Hacia

Cascabamba que dificulta el traslado de Pasajeros y Carga

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL
PIP

La comparacin de la oferta actual y demanda proyectada, nos
muestra que en

la Via Vecinal Huancaray Hacia Cascabamba, presenta un
deficiente nivel de

transitabilidad, esto produce un dficit, por lo que con el
proyecto dicho dficit se

reducir.

DESCRIPCIN SIN PROYECTO ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

1. CARACTERISTICAS DE LA VIA

LONGITUD (Km) 25 + 031.567 KM 25 + 031.567 KM 25 + 031.567
KM

TIPO DE MATERIAL DE SUPERFICIE TIERRA AFIRMADO AFIRMADO

ESPESOR DE BASE - 0.15 M 0.20 MANCHO DE CALZADA (m) 3 - 3.5 M 4
M 4 M

ESTADO DE CONSERVACION MALO BUENO BUENO

VELOCIDAD DIRECTRIZ - 30 KM/H 30 KM/H

PENDIENTE MAXIMA - 8% 8%

BOMBEO - 2% 2%

N DE PLAZOLETAS DE PASO - 49 49

PERALTE - 6% 6%

2. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

ALCANTARILLAS 14 (EXISTENTE) 101 (PROYECTADO) 101
(PROYECTADO)

BADENES - 2 (PROYECTADO) 2 (PROYECTADO)PONTONES 1 (EXISTENTE) -
-

Fuente: Elaboracin del Proyectista

D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP

Alternativa 1: Ampliacin y Mejoramiento de la Carretera Vecinal
Huancaray

Hacia Cascabamba, calzada promedio de 4.00 m., a Nivel de
Afirmado con

espesores de 15 cm, con su respectiva sealizacin, obras de arte
y conformacin

de comits de conservacin vial.
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Acciones.

Mejoramiento de trazo de la carretera.

Colocacin de capa a nivel de afirmado e= 0.15 cm, con un ancho
de

calzada de 4 mt. Construccin de Obras de Arte y Drenaje.

Implementar sealizacin vertical y horizontal.

Conformacin de los Comits de Conservacin y Mantenimiento Vial
yCapacitacin correspondiente.

Mitigacin ambiental.

Descripcin del proyecto:

Ampliacin de la capa de rodadura existente a nivel de afirmado
con material de

prstamo e=15 cm en todo el Tramo, con una ampliacin de calzada
promedio

de 4.00 m., con bombeo de 2% y pendiente mxima de 8%, adems de
obras de

mantenimiento oportuno y adecuado.

Edificacin de muros de contencin CAFC=175 kg/cm2 L=60.00 m.
H=6.00m y

muro de contencin CC -130.00ML, con objeto de prevencin ante

deslizamientos considerndose en cada caso concreto FC=100kg/cm2
solado,

concreto Fc=175 Kg/cm2 Muro y Concreto ciclpeo FC= 140 Kg/Cm2
-50% Pg,

Respectivamente.

Acciones de reparacin y construccin de las obras de arte y
drenaje,

considerndose Mejoramiento de trazo de la carretera, y mejoras
en algunos

puntos crticos realizando la construccin de obras de arte y
drenaje,

implementando la sealizacin horizontal y vertical e
implementacin de

Conformacin de los Comits de Conservacin y Mantenimiento Vial
y

Capacitacin correspondiente.

Plan de Mitigacin ambiental, considerndose programa de
supervisin y

vigilancia, sealizacin adems de pruebas, ensayos y control de
calidad ms

capacitacin de los comits de mantenimiento y sensibilizacin
social.

De los estudios realizados en zonas aledaas a la zona del
proyecto, as como de

los estudios realizados para la elaboracin del presente perfil,
se define las

caractersticas de diseo y los costos necesarios para mejorar la
transitabilidad del
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camino en estudio, de tal manera que la evaluacin econmica pueda
ser

efectuada considerando todos los parmetros bsicos
requeridos.

El estudio de trfico e inventario vial realizados, son la base
de la evaluacin de

campo, desde el punto de vista de pavimentos, hidrologa,
drenaje, trfico, obrasde arte, estado actual de la va,
caractersticas geomtricas de la va, geologa y

geotecnia.

Caractersticas tcnica de la va alternativa 01

Parmetros De Diseo

Por su funcin general : Red Vial terciaria o local

Denominacin en el Per : Sistema vecinal

Por su demanda : Carretera de 3ra Clase

Segn su condicin orogrfica : Carretera tipo 4

Por servicio : Camino Rural

IMD : 89 vehculos/da

Velocidad Directriz : 30 Km/hora

Pendiente mxima excepcional : 8%

Pendiente Mnima : 0.5%

Ancho de Superficie de rodadura : 4 .00metros

Bombeo de calzada : 2%

Cunetas : Triangular de 1.00 x0.50 m. (ancho ,alto)

Radio Mnimo Normal : 20 mts.

Radio Mnimo excepcional : 12 mts.

Peralte Mximo Normal : 6%

Visibilidad de parada : 30 mts de subida y 35 mts en bajada.

Plazoleta de cruce : cada 500 metros aprox.
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E. COSTOS DEL PIP.

Constituye el costo de inversin que debe disponer la Unidad
Ejecutora

responsable de la ejecucin para la alternativa seleccionar a fin
de solucionar el

problema encontrado; la inversin se efectuar en el ao cero (0)
es como sigue:

Presupuesto de alternativa seleccionada-Precios Privados

Item DESCRIPCION Precio

1.00 OBRAS PROVISIONALES 31,702.97

2.00 MEJORAMIENTO DE TRAZO DE CARRETERA 43,474.34

3.00COLOCACION DE CAPA A NIVEL DE AFIRMADO .15 M, CON UNANCHO DE
CALZADA DE 4 M

2,232,474.83

4.00 OBRAS DE ARTE 1,888,141.80

5.00 IMPLEMENTACION DE SEALIZACION 34,444.28

6.00CONFORMACIN DE LOS COMITS DE CONSERVACIN YMANTENIMIENTO
VIAL

259,678.84

7.00 MITIGACION AMBIENTAL 119,889.67

A COSTO DIRECTO4,609,806.73

B GASTOS GENERALES (15% CD) 691,471.01

C SUPERVISION (3% CD) 138,294.20

D EXPEDIENTE TECNICO (4%)184,392.27

A+B+C+D TOTAL DEL PRESUPUESTO 5 623 964.21

Presupuesto de alternativa seleccionada-Precios Sciales

TEM DESCRIPCIN PRECIOS PRIVADOS S/. FACTOR DE CORRECCIN PRECIOS
SOCIALES S/.

01 MANO DE OBRA CALIFICADA 47824.33 0.910 43,520.14

02 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 799,042.37 0.410 327,607.37

03 MATERIAL 3,567,191.52 0.860 3,067,784.71

04 EQUIPOS 195,748.51 0.840 164,428.75

COSTO DIRECTO 4,609,806.73 3,603,340.97

GASTOS GENERALES (15%) 691,471.01 0.910 629,238.62

SUPERVISIN (3%) 138,294.20 0.910 125,847.72

EXPEDIENTE TCNICO (4%) 184,392.27 0.910 167,796.96

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 5,623,964.21 4,526,224.28

Fuente: Elaboracin del Proyectista
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F. BENEFICIOS DEL PIP

Para este Proyecto, que consiste bsicamente en la Ampliacin y
Mejoramiento

de la Carretera Huncaray hacia Cascabamba se ha cuantificado los
Beneficios

por ahorro de Costos de Operacin Vehicular (COV), resultado de
este se

obtenido el siguiente anlisis que se muestra en el cuadro
siguiente.

TIPO DEVEHICULO

TRAFICONORMAL

TASA DECRECIMIENTO %

AOS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PROYECCION DEL TRAFICO NORMAL

Auto 28 2.48% 28 28 29 29 30 31 32 32 33 34 35

Camioneta 18 2.48% 18 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22

Combi Rural 18 2.48% 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Micro 7 2.48% 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9

Bus 10 2.48% 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12Camin 2 Ejes 4
1.90% 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5

Camin 3 Ejes 3 1.90% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

Camin 4 Ejes 0 1.90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Semi 1 1.90% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sub Total 89 89 90 92 94 96 98 99 101 104 106

PROYECCION DEL TRAFICO GENERADO

Auto 6 2.48% 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7

Camioneta 4 2.48% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Combi Rural 4 2.48% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Micro 1 2.48% 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2Bus 2 2.48% 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2

Camin 2 Ejes 1 1.90% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Camin 3 Ejes 1 1.90% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Camin 4 Ejes 0 1.90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Semi 0 1.90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Total 18 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22

TOTAL 107 106 109 111 113 115 118 120 123 125 128

Fuente: Elaboracin del Proyectista

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

La metodologa utilizada ha sido COSTO/BENEFICIO, que ha han
conllevado aresultados positivos para ambas alternativas con una
Tasa Interna aceptable, por

lo que se recomienda tomar en cuenta la Alternativa I, ya que
arroja el mayor

VAN y la mejor TIR, esto se observa en el cuadro siguiente.

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

Indicado de Rentabilidad (VAN) S/. S/. 1,464,793 S/. 980,703Tasa
Interna de Retorno 18% 15%B/C 2.21 2.05Fuente: Elaboracin del
proyectista
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H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

El proyecto se considera sostenible, puesto que, genera
beneficios apreciables a

lo largo de la vida til del proyecto, garantiza las condiciones
adecuadas para la

permanencia de los pobladores en la comunidad y adems por las
razones

siguientes:

Los Arreglos Institucionales

La Municipalidad Distrital de Huancaray despus de la ejecucin
del proyecto

ser la encargada directa del mantenimiento y conservacin de la
carretera en

coordinacin con el Instituto Vial Provincial de Andahuaylas(Ver
Anexo), por ser

esta va de competencia local, adems se prev en esta etapa
generar alianzas o

convenios con la comunidad beneficiarias con la finalidad de
formar empresas

comunales con los propios beneficiarios que permita tener
garantizada el

mantenimiento de la va con el aporte econmico de la
Municipalidad Distrital de

Huancaray y consecuentemente generar empleo permanente en la
zona de

intervencin.

Capacidad De Gestin De La Organizacin

En el mbito de influencia del proyecto existen organizaciones
comunales

(Asociaciones de productores, Comunidad Campesina, Club de
madres, etc) que

tienen la capacidad de efectuar gestiones en diferentes
Instituciones Pblicas y

Privadas, para que el proyecto sea una realidad; asimismo estn
dispuestos a

participar en la etapa de ejecucin y operacin de la va mediante
faenas

comunales.

Disponibilidad De Recursos

A lo largo de la va se encuentran canteras, donde existen
materiales de

construccin (Afirmado, Hormign, piedra chancada y arena) en
abundancia

para la Ampliacin y mejoramiento del camino vecinal.

Financiamiento De Los Costos De Operacin Y Mantenimiento

Las actividades de mantenimiento y operacin sern asumidas por
La

Municipalidad Distrital de Huancaray en coordinacin con el
Instituto Vial

Provincial de Andahuaylas(Ver Anexo), de igual modo los
beneficiarios directos

apoyarn con mano de obra no calificada, durante la vida til del
proyecto.
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Transferencia

Una vez concluida la obra se har la entrega al sector
correspondiente en este

caso al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), caso
contrario a la

Municipalidad Distrital de Huancaray, quien se har responsable
de las gestiones

para la conservacin y mantenimiento de la obra.

Participacin De Los Beneficiarios

La Municipalidad Distrital de Huancaray y la poblacin
beneficiaria establecern

los mecanismos necesarios para el pago de uso por derecho de va,
y as contar

con un presupuesto que aporte al mantenimiento de esta
infraestructura vial.

As mismo los beneficiarios directos apoyarn con mano de obra no
calificada y el

cuidado y mantenimiento (Ver Anexo), durante la vida til del
proyecto.

I. IMPACTO AMBIENTAL

Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto, los
impactos ambientales

ms importantes a tener en cuenta son los siguientes:

No se prev ningn impacto crtico por efecto de la Ampliacin y

mejoramiento de la va vecinal.

En la modificacin del trazo de la va, se tendr en cuenta la
eliminacin de

excedentes a zonas que no contaminen la situacin actual. No se
presentan zonas protegidas en la zona de la va.

Se han apreciado zonas requeridas a expropiar, pero que sin
embargo no

debe involucrar un significativo impacto en los costos del
proyecto.

J. ORGANIZACIN Y GESTIN

La Municipalidad Distrital de Huancaray, gestionara el
financiamiento del proyecto

para la ejecucin en el presente proyecto.

La Municipalidad Distrital de Huancaray, cuenta con la capacidad
para

establecer los lineamientos generales para la identificacin,
evaluacin y eventual

ejecucin de las obras planificadas por su sector, y tiene la
experiencia en la

realizacin de este tipo de inversiones.

La Municipalidad Distrital de Huancaray se encarga de la
elaboracin, supervisin

y actualizacin de estudios definitivos de las obras requeridas.
As tambin se

encarga de la supervisin de las obras, el proceso de recepcin y
la liquidacin de

las mismas.
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Se recomienda la ejecucin de esta obra por administracin
directa, debido al

despliegue de recursos que se requiere para este tipo de
infraestructura. La

empresa a contratarse deber tener la solidez financiera, los
recursos humanos

con la experiencia adecuada en la ejecucin de obras viales y la
capacidad

operativa de disponer de equipos y maquinaria necesaria para
ejecutar este tipo

de obras.

K. PLAN DE IMPLEMENTACIN

Se presentan cronogramas tentativos de Avance Fsico del
Proyecto.

Cuadro N 1.5 Plan de Implementacin

ITEM COMPONENTESCRONOGRAMA EN %

TOTAL

S/.TRIMESTRE1 TRIMESTRE2

01 OBRAS PROVISIONALES 20% 80% 100%

02 TRABAJOS PRELIMINARES 20% 80% 100%

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 20% 80% 100%

04 SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO E=0.15M 20% 80% 100%

05 OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE 20% 80% 100%

06 SEALIZACION VERTICAL 20% 80% 100%

07 MITIGACION AMBIENTAL 20% 80% 100%

08 PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD 20% 80% 100%

09CAPACITACION DE LOS COMITS DE MANTENIMIENTO Y
SENSIBILIZACION

SOCIAL20% 80% 100%

10 OTROS 20% 80% 100%11 FLETE 20% 80% 100%

COSTO DIRECTO 20% 80% 100%

EXPEDIENTE TCNICO (4%) 100% 100%

GASTOS GENERALES (15%) 20% 80% 100%

SUPERVISIN (3%) 20% 80% 100%

PRESUPUESTO TOTAL 100%Fuente: Elaboracin del Proyectista

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se trata de un proyecto de impacto para las poblaciones
comprendidas dentro

de las zonas en extrema pobreza, que va permitir mejorar las
condiciones

econmicas y va evitar que la poblacin joven contine migrando a
las ciudades.

La evaluacin econmica de las alternativas han conllevado a
resultados positivos

con una Tasa Interna aceptable, por lo que se recomienda tomar
en cuenta la

Alternativa I, ya que arroja el mayor VAN y la mejor TIR.
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M. MARCO LGICO

El Marco Lgico presenta la coherencia con el rbol de medios de
fines, medios

fundamentales y las acciones propuestas, demostrando
consistencia y

coherencia en el planteamiento.

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACI N
SUPUESTOS

FIN

Mejora del nivel de vida de lasComunidades del rea de
Influencia

del Proyecto

Incremento del ingreso per cpita enun 20% al quinto ao.

- Informes anuales del SectorSalud.- Informes anuales del
SectorEducacin- Censos (ndicesestadsticos) y encuestas enlas
familias del rea deinfluencia del proyecto.

PROPSITO

Adecuado Nivel de Transitabilidaden la Carretera Huancaray
hacia

Cascabamba que dificulta eltraslado de Pasajeros y Carga

- Incremento del flujo vehicular en20%.

- Encuestas a poblacinbeneficiaria sobre costos y

tiempos de transporte.

- Apertura de nuevasreas de cultivo.

- Reduccin del tiempo de viaje en un25%.

- Introduccin deproductos a mercadoslocales, regionales
ynacionales.

- Reduccin de costo de flete en un20%.

- La poblacin demandalos servicios detransporte.

- Las comunidades beneficiadasarticulada adecuadamente

COMPO

NENTES

- Superficie de rodadura en Buenestado.

- Mejoramiento y rehabilitacincarretera huancaray
haciacascabamba de 25.032 Km, conancho de calzada 4 metros, a nivel
deafirmado

- Inventario vial de la regin.- Los beneficiariosparticipan
activamente enla ejecucin del proyecto.

- Sectores sin deslizamientosconstantes

- Acta de Entrega de Obra alSector correspondiente.

- Disponibilidad derecursos para la ejecucindel proyecto.

- Ancho de la calzada adecuado

para el transito existente - Construccin de 101 alcantarillas -
Actas de Liquidacin de obra- Buenas condiciones e incrementode
Obras de Arte, drenaje y Puente

- Colocacin de 69 posteskilomtricos y sealizacin.

- Acta de Conformacin delComit de Conservacin yMantenimiento
Vial.

- Adecuada sealizacin. - 01 Comits de Conservacin yMantenimiento
vial conformado ycapacitados.

- Mantenimiento oportuno yadecuado.

ACC

IONES

- Colocacin de capa a nivel deafirmado e= 0.15 cm, con
unacalzada de 4 m.

- Mejoramiento de trazo de lacarretera

Presupuesto Total: S/. 5'623,964.21

- Recibo por HonorariosProfesionales

- Construccin de Obras de Arte yDrenaje

- Facturas de compra demateriales y Valorizaciones de

Avance de Obra.

- Habilitacin de recursospor parte del MEFconforme al
Cronogramaestablecido.

- Implementar sealizacin vertical yhorizontal

- Informes de Cursos deCapa-citacin.

- Participacin debeneficiarios en la etapade ejecucin y
operacin.

- Conformacin de los Comits deConservacin y Mantenimiento Vialy
Capacitacin correspondiente

- Actas de Asamblea delComit de Conservacin yMantenimiento
Vial.

- Estabilidad Econmica yPoltica.

- Informes de Comit.Mitigacin ambiental

Fuente : Elaboracin del Proyectista
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CAPITULO II:

ASPECTOS GENERALES
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2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

Ampliacin Y Mejoramiento De La Carretera De Interconexin Entre
Las

Localidades De Huancaray, Ccoriraya, Ataccara, Mollepata, Santa
Rosa Y

Cascabamba Del Distrito De Huancaray-Provincia De
Andahuaylas-Apurmac.

Qu : El Ampliacin y Mejoramiento.

La ruta a intervenir se encuentra actualmente construida y
pertenece a las

categoras de Camino vecinal, no obstante tener el carcter de dar
accesibilidad

a las principales centros poblados y comunidades de distrito de
Huancarayprincipalmente, durante su operacin no se realiz un
adecuado mantenimiento,

por lo que actualmente se encuentra en mal estado, teniendo
presente ello, se

requiere recuperar su funcionalidad mediante la Ampliacin y
mejoramiento

segn las caractersticas tcnicas de la alternativa que resultar
del presente

estudio.

Sobre qu : Carretera Huancaray Hacia Cascabamba

Porque el nombre de la ruta sobre la cual se realizar el
Ampliacin y

Mejoramiento es, Huancaray hacia Cascabamba.

Dnde :Distrito de Huancaray, Provincia de Andahuaylas del
departamento

de Apurmac.

Porque el Camino Vecinal Camino Vecinal se encuentra ubicada en
el distrito de

Distrito de Huancaray, Provincia de Andahuaylas del departamento
de Apurmac.
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2.1.1 Ubicacin Poltica Y Geogrfica

El distrito de Huancaray, se encuentra ubicado en la Regin
Apurmac, al extremo

Nor Oeste de la Provincia de Andahuaylas.

De acuerdo a la Informacin correspondiente del INEI, se
encuentra dividida, en

base a las categoras establecidas, en: 01 pueblo, 09 anexos, 04
caseros y 79

unidades agropecuarias. Precisando que son 16 centros poblados
menores los que

destacan y en los que se asientan caseros y unidades
agropecuarias, legalmente

organizados en Comunidades Campesinas, con manejo de territorio
y niveles de

organizacin.

Ubicacin Poltica

Departamento : Apurmac

Provincia : Andahuaylas

Distrito : Huancaray y Santa Mara Chicmo

Ubicacin Geogrfica

Latitud Sur : 1345 18Longitud Oeste : 73 31 33

Altitud : 2,750 m.s.n.m.

Los siguientes planos muestran la ubicacin Nacional,
Departamental, Provincial y

Distrital, as mismo se muestra el trazo del proyecto.
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Mapa N 2.1 Plano de Ubicacin Nacional

Mapa N 2.2 Departamento de Apurmac

Zona del Proyecto
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Mapa N 2.3 Provincia de Huancaray

Mapa N 2.4 Distrito de Huancaray

Cascabamba

Huancaray

Zona delProyecto

Zona delProyecto
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2.1.2 Lmites Y Acceso.

Los lmites del distrito son:

POR EL NORTE :Distrito de Santa Mara de Chicmo y Talavera

POR EL SUR : Distrito de Chiara y Umamarca

POR EL ESTE :Distrito de Turpo

POR EL OESTE :Distrito de San Antonio de Cachi

Desde la capital de la provincia de Andahuaylas hasta el
distrito de Huancaray, se

accede a travs de la carretera asfaltada Andahuaylas - Talavera,
por un tramo

de 03 Km.; de donde inicia un acceso vial de trocha carrozable,
por el cual se

llega hasta la capital del distrito, por un tramo de 32 Km.;
esta carretera comunica

a otros distritos como San Antonio de Cachi, Turpo, Chiara y
Cchaccrampa.

Otra de las vas es por Curibamba, Campanayocc hacia Soccacancha
y

Taipicha la cual empalma por aproximadamente 36 Km de trocha
carrozable

hacia Natividad en Huancaray.

Se cuenta con servicio de transporte pblico, carga pesada
mediana y pequea,

por ser una zona adecuada para la produccin agropecuaria.

Los diversos anexos y caseros tienen limitaciones de acceso por
la limitada

infraestructura vial haciendo que mucha de su produccin no
llegue a los diversos

mercados regionales y/ nacionales; los volmenes de produccin
extrados son

comercializados en la ciudad de Andahuaylas, donde los
pobladores y sus familias

realizan diversos trmites y se abastecen de productos para su
uso y consumo. A

nivel interno existe aproximadamente 45 Km. de trochas
carrozables que

interconectan sus Comunidades, Barrios y Anexos; as como los
caminos de

herradura usados por parte de la poblacin a nivel distrital.
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2.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

Unidad Formuladora:

Sector : Gobiernos Locales

Pliego : Municipalidad Distrital de Huancarama

Persona Responsable de la U.F. : Freddy Gmez Ponce

Persona Responsable de Formular : Ing. Ral Karin Ochoa
Guerra

Direccin : Plaza Principal S/N-Huancaray

Unidad Ejecutora:

Sector : Gobiernos Locales

Pliego : Municipalidad Distrital de HuancarayPersona Resp Unidad
Ejecutora : Eugenio Fausto Quispe Prez

Direccin : Plaza Principal S/N-Huancaray

El Titular de la Municipalidad Distrital de Huancaray,
Departamento de Apurmac

ha expresado el compromiso de Administrar el Proyecto bajo la
modalidad de

Administracin Directa, debido a que no cuentan personal
calificado para

ejecucin de proyectos de gran envergadura, pero si cuentan con
personalcalificado para administrar el proyecto en sus diversos
procesos de Inversin.

2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS.

Municipalidad Distrital de Huancarama.-

La participacin de la Municipalidad Distrital de Huancarama
atreves de un

conveniocon la Municipalidad Distrital de Huancaray tiene la
facultad evaluacin

del perfil segn los contenidos mnimos del Sistema Nacional de
Inversiones

Pblicas, afn de que se pueda viabilizaren el banco de proyectos
de la Unidad

Evaluadora.

Instituto Vial Provincial de Andahuaylas.-

Como una institucin de velar por las carreteras en la Provincia
de Andahuaylas, y

siendo de vital importancia integrar y reducir las horas de
viaje hacia Huancaray y

por ende a Santa Mara Chicmo, ha emitido su compromiso de
operacin y

mantenimiento al proyecto Ampliacin Y Mejoramiento De La
Carretera De

Interconexin Entre Las Localidades De Huancaray, Ccoriraya,
Ataccara,
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Mollepata, Santa Rosa Y Cascabamba Del Distrito De
Huancaray-Provincia De

Andahuaylas-Apurmac.

Municipalidad Distrital de Huancaray.-Preocupado por las escasas
carreteras que integren a sus comunidades ms

alejadas ha visto por conveniente priorizarel proyecto.

As mismo el Municipio se ha comprometido en darle operatividad
y

mantenimientoal presente proyecto.

La Poblacin de Zona del Proyecto.-

La poblacin en su conjunto, particip en la identificacin del
problema central a

solucionar, planteando propuestas de alternativa que solucione
la problemtica

ante el aislamiento social, econmico y cultural de las
localidades la solucin delmismo coadyuvara el desarrollo integral
de la zona, las autoridades y poblacin

beneficiaria en forma conjunta participaron en la formulacin del
presente perfil

de proyecto vial, con la finalidad lograr un intercambio
comercial ms fluido entre

los Centros Poblados antes mencionados del Distrito de Huancaray
y el nor oeste

de Andahuaylas. La poblacin y las Autoridades de las comunidades
del mbito

del proyecto preocupado por tener mejor calidad desde algunos
aos atrs las

organizaciones representativas de la zona han participado en
diversas actividades

para materializar su carretera y han suscrito los documentos
sustenta torios como:

Constancia de uso de terreno

Se han comprometido participar con mano de obra no
calificada

Aporte con materiales de la zona.

Cuidado del Proyecto

2.3.1. Anlisis de Involucrados.

Identificados y caracterizados los involucrados con el Proyecto
se concert

reuniones de trabajo y entrevistas con sus representantes, y se
ha elaborado una

matriz de anlisis de los referidos agentes involucrados, segn su
percepcin del

problema, intereses y finalmente el compromiso asumido por cada
uno de ellos,

para la consecucin de un Proyecto exitoso y sostenible; la cual
se muestra en el

siguiente cuadro:
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Cuadro N 2.4 Matriz de involucrados

GRUPOS DEINVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES

COMPROMISOSASUMIDOS

MUNICIPALIDADPROVINCIAL DEANDAHUAYLAS

Mal estado de las carreterasdepartamentales y vecinales, que
no

permite el acceso de produccin haciael mercado.

Desarrollar la dinmica social y econmicalocal de sus localidades
del Distrito deHuancaray

Compromiso de Evaluar elestudio de Pre Inversin aNivel de
Perfil

INSTITUTO VIALPROVINCIAL DEANDAHUAYLAS

Existe un porcentaje importante de lasvas departamentales y ms
aun de

las vecinales, en la regin, que estnen mal estado.

Mejorar el nivel de transitabilidad de la RedVial Vecinal,
impulsando las capacidades

tcnicas y cambios institucionales quefortalezcan la gestin de
los Gobiernos

Locales.

Compromiso de Operacindel Proyecto

Compromiso deMantenimiento

Compromiso dePriorizacin del Proyecto

MUNICIPALIDADDISTRITAL DEHUANCARAY

La carretera vecinal impide que losagricultores puedan sacar
su

produccin hacia los mercados.

Impulsar el desarrollo social y econmico,integrando y dando
accesibilidad entre sus

comunidades

Compromiso dePriorizacin del Proyecto

Elevados costos de los pasajes y delas tarifas de transporte de
carga.

Disminuir la tasa de analfabetismo, desercine inasistencia
escolar.

Compromiso de Operaciny Mantenimiento

POBLACIONBENEFICIARIA

Incomodidad e inseguridad en lacirculacin por la carretera
vecinal.

Tener mayor comodidad y seguridad en lacirculacin por la
carretera.

Constancia de uso deterreno

El mal estado de la carretera malograrpidamente sus vehculos,
generandocostos mayores de mantenimiento de

sus vehculos.

Contar con una carretera en buen estadoSe han
comprometidoparticipar con mano de

obra no calificada

Inasistencia escolar por falta detransporte vehicular contino en
la

carretera vecinal.

Aporte con materiales dela zona.

Fuente: Elaboracin del Proyectista

2.4. MARCO DE REFERENCIA

2.4.1. Antecedentes del Proyecto

En la provincia de Andahuaylas, el Plan Estratgico de Desarrollo
Provincial, en la

cual se efectuaron talleres comunitarios en los diferentes
centros poblados de los

distritos, plenarios y debates interinstitucionales de
diagnstico local, con la

participacin de las principales autoridades, funcionarios
locales, representantes

de organizaciones de base y de las diferentes Comunidades y
anexos. En ellos fue

identificado uno de losproblemas que afecta a la poblacin, a
decir, la deficiente

interconexin vial de los distritos de HUANCARAY, CHICMO con su
capital

Andahuaylas; por la poca participacin planificada del Estado y
sus instituciones

correspondientes y la mala distribucin de los recursos para tal
problemtica; as
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como la carretera Principal que aparte de estar en muy malas
condiciones,

soporta un alto flujo vehicular durante la Semana.

2.4.2. Prioridad y Lineamientos de Poltica

Provas Descentralizado

Provas Descentralizado tiene la finalidad de promover e impulsar
la

descentralizacin de la gestin vial departamental y rural como
instrumento en la

lucha contra la pobreza y la promocin de la competitividad y el
empleo en las

regiones y localidades.

El Proyecto se enmarca dentro de sus polticas de accin, que se
sealan a

continuacin:

Lineamiento de Poltica1: Promocin de oportunidades y
capacidadeseconmicas para las personas y familias en situacin de
pobreza

Lineamiento de Poltica 2 : Desconcentracin y Descentralizacin de
la

gestin de los caminos rurales

Asimismo, el Proyecto en estudio contribuye al logro de sus
objetivos que se

sealan a continuacin:

Objetivo Vial : Ampliar, mejorar y consolidar la accesibilidad,
conectividade integracin de poblaciones a bienes, servicios pblicos
y privados y a

oportunidades generadoras de ingresos, a travs de la mejora
y

mantenimiento de la infraestructura vial rural y
departamental.

Objetivo institucional: Contribuir al desarrollar capacidades
institucionales

especializadas en gestin de infraestructura vial departamental y
rural en

los gobiernos regionales y locales.

Objetivo de desarrollo: Promover la complementariedad y la
integracin de

la infraestructura vial departamental y rural con la promocin de
iniciativas

econmico productivas y con otro tipo de infraestructura
econmica.

Las lneas estratgicas de Provas descentralizado compatibilizan
con el Proyecto

en estudio en las que se sealan a continuacin:

Lnea Estratgica 1: El Desarrollo de la infraestructura vial como
demanda

derivada del desarrollo territorial; sigue un enfoque de
potencialidades,
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donde se considera que el camino ya no es un fin, si no el medio
que debe

generar desarrollo.

Lnea Estratgica 2: Descentralizacin de la Gestin Vial;
transferencia de

funciones a gobiernos regionales y gobiernos locales, mediante
laejecucin descentralizada de sus programas.

Finalmente, el Proyecto en estudio contribuye al logro de sus
acciones que se

sealan a continuacin:

Accin 1: Mejoramiento de caminos de herradura.

Accin 2: Ampliacin de caminos vecinales

Accin 3: Ampliacin de caminos departamentales

Accin 4: Fortalecimiento de capacidades a Gobiernos
Regionales

Accin 5: Fortalecimiento de capacidades a Gobiernos Locales

Gobierno Regional de Apurmac

La visin de desarrollo al 2012 del departamento de Apurmac,
propuesta en el

Plan Estratgico Departamental, consiste en que en todo el
departamento se

observan seales de mejoramiento econmico y de la calidad de vida
de toda la

poblacin; que se haya logrado reducir significativamente los
niveles de pobrezaen el departamento; que las pequeas unidades
productivas rurales han logrado

articularse exitosamente a las dinmicas de la economa moderna;
que el

departamento sea un productor competitivo de productos agrcolas
andinos,

tropicales y de menestras; que se haya logrado articular la
actividad turstica

departamental con la dinmica cuzquea.

En este sentido, aunque de manera muy indirecta, tiene polticas
en las cuales se

enmarca el presente Proyecto:

Poltica 1: Establecer mecanismos de fortalecimiento
institucional mediante

la unificacin de entidades dedicadas a la gestin vial, las
mismas que

adems permitan una capacitacin de los recursos humanos y

equipamiento del parque de maquinarias, para una eficiente
atencin a

los servicios de la gestin vial, guardando un equilibrio entre
la

disponibilidad presupuestal con las necesidades del servicio
priorizado.
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Poltica 2: Priorizar en el programa de inversin pblica regional,
la

asignacin presupuestal para la atencin a las necesidades de
expansin y

mantenimiento de la red vial departamental.

Asimismo, el Proyecto en estudio contribuye al logro de sus
objetivos que sesealan a continuacin:

Objetivo 1: Mantener la orientacin bsica de integridad
territorial y

articulacin socioeconmica en el Plan Vial Departamental
Participativo

como producto de las modificaciones que se introduzcan el
proceso de su

ejecucin.

Objetivo 2: Asegurar los niveles de servicios que permitan una
transitabilidad

continua del patrimonio vial departamental.

Las lneas estratgicas del Gobierno Regional de Apurimac
compatibilizan con el

Proyecto en estudio en las que se sealan a continuacin:

Lnea Estratgica 1: La asignacin presupuestal del Gobierno
Regional para

el corto plazo deber estar orientada fundamentalmente a
actividades

Ampliacin y mantenimiento en caminos priorizados en el Plan
Multianual.

Lnea Estratgica 2: Impulsar sostenidamente la ejecucin de
losprogramas de demandas de intervencin vial, para o cual ser
imperativo

incrementar paulatinamente el presupuesto orientado para la

infraestructura vial.

Finalmente, el Proyecto en estudio contribuye al logro de las
acciones que se

sealan a continuacin:

Accin 1: Ampliacin de vas departamentales.

Accin 2: Integracin de departamento de Apurmac con los

departamentos limtrofes.

Municipalidad Distrital de Huancaray

El Distrito de Huancaray, tiene como visin, Huancaray es un
distrito con vas de

transportes y medios de comunicacin en ptimas condiciones a
nivel local y

regional; gestionados con eficiencia y transparencia por sus
autoridades

municipales con el concurso de los actores locales, que facilita
el desarrollo de
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cadenas de valor en base a sus recursos naturales y culturales y
el acceso de su

poblacin rural a servicios sociales.

En este sentido, tiene polticas en las cuales se enmarca el
presente Proyecto:

Poltica 1: Generar las condiciones de vida y desarrollo
humano.

Poltica 2: Promover el desarrollo econmico, productivo y
comercial.

El Proyecto contribuir al logro de sus siguientes objetivos:

Objetivo 1: Desarrollo de zonas productivas y de centros
urbanos

intermedios proveedores de servicios, del distrito de Huancaray,
mediante

vas que faciliten el acceso de la poblacin a los mercados y a
los servicios

bsicos.

Objetivo 2: Participacin de los actores locales en la gestin de
la red

vial provincial bajo el liderazgo de los Gobiernos Locales y el
Instituto Vial

Provincial.

Asimismo, el Proyecto en estudio sigue sus lneas estratgicas que
se sealan a

continuacin:

Lnea Estratgica 1: Impulsar un proceso de elaboracin y ejecucin
de

proyectos de desarrollo local de base productiva y/o turstica,
orientados

por la demanda; concentrando esfuerzos y recursos
institucionales y locales,

en especial en micro cuencas, en reas con especializacin agrcola
o

ganadera, y en reas de recursos mineros o tursticos.

Lnea Estratgica 2: La inversin que se realice en la
construccin,

mejoramiento, Ampliacin o mantenimiento de las vas, debe
estar

sustentada en los efectos econmicos y sociales esperados de
maneratangible, garantizando la sostenibilidad del proyecto
vial.

Finalmente, el Proyecto en estudio contribuye al logro de las
acciones que se

sealan a continuacin:

Accin 1: Ampliacin y Mejoramiento de 25+032 km. de
carreteras

vecinales, en el distrito de Huancaray.

Accin 2: Integrar los Centros Poblados y Comunidades en el
distrito deHuancaray.
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POLTICA SECTORIAL:

Por anlisis anterior, el presente proyecto se encuentra
enmarcado dentro de las

polticas de desarrollo Local y guarda relacin con:

Funcin 15: Transporte.

Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones para la
consecucin

de los objetivos vinculados al desarrollo de la infraestructura
area, terrestre y

acutica, as como al empleo de los diversos medios de
transporte.

Programa 033: Transporte Terrestre

Conjunto de acciones orientadas al planeamiento, coordinacin,
ejecucin y

control necesarias para el desempeo de las acciones destinadas
al servicio deltransporte terrestre. Incluye las acciones
orientadas al control y seguridad del

trfico por carretera as como la implementacin y operacin de la
infraestructura

de la red vial nacional, departamental y vecinal.

Subprograma 0066: Vas vecinales

Comprende las acciones de planeamiento, supervisin,
expropiacin,

construccin, mantenimiento, mejoramiento, Ampliacin y otras
acciones

inherentes a la red vial vecinal orientadas a garantizar su
operatividad.

2.4.3. Marco Legal

La realizacin de las actividades que conllevan a la elaboracin
del citado

estudio de pre inversin, se enmarcan dentro del siguiente marco
legal:

Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades.

LEY 29125 Ley, que establece la implementacin y el
funcionamiento del

Fondo De Promocin a la Inversin Pblica Regional y
LocalFONIPREL

Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica,
modificada por

la Ley Nro 28802.

D.S. N 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del
Sistema

Nacional de Inversin Pblica y Modificada por D.S. N
038-200-EF.

Resolucin Directoral N002-2009EF/68.01, aprueban Directiva
General del

Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por la R.D. N
004-2009-

EF/68.01.
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R.D. N 007-2007-EF/68.01, que aprueba la gua de
identificacin,

formulacin y evaluacin social de proyectos de Ampliacin y

mejoramiento de caminos vecinales a nivel de perfil.
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CAPITULO III:

IDENTIFICACIN
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3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

3.1.1 Descripcin de la Situacin Actual

Actualmente los vehculos transitan con dificultad y a baja
velocidad, debido a

que su superficie de rodadura presenta ondulaciones y
encalaminado, situacinque se agrava en pocas de precipitaciones
pluviales, quedando intransitable por

la falta de obras de arte y drenaje.

El proyecto nace a consecuencia del malestar de la poblacin
beneficiaria a

razn del mal estado de la va, porque la zona del proyecto tiene
un gran

potencial de produccin agrcola principalmente productos como la
papa , maz,

trigo, cebada, haba , olluco , mashua y quinua estos productos
son traslados

hacia otros mercados por medio de acmilas en la que hace difcil
el acceso a losmercados de Andahuaylas y la capital de la
Republica. La carretera que se

encuentra en mal estado, empeorndose por tramos, generando
grandes

problemas de transitabilidad a los pobladores y transportistas,
agudizando aun

ms en pocas de lluvia llegando inclusive a la intransitabilidad;
razn por la cual

la carretera no brinda las garantas del caso para el transito
normal.

La carretera cuenta por tramos con, baches y asentamientos, por
la erosin de las

ruedas de los vehculos que circulan por la va.


	
5/24/2018 pip carretera.pdf

31/110

Municipalidad Distrital de Huancaray

31Estudio de Pre Inversin

Mapa N 3.1 Departamento de Apurimac

Ubicacin del ProyectoSe muestra en mapa siguiente

Santa Maria deChicmo

Huancaray
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Mapa N 3.2 Ubicacin del Proyecto

La carretera inadecuada tiene 25+032 km que corresponde al tramo
Huancarayhacia Cascabambatal como muestra las siguientes fotos:

Ccoriraya

Ataccara

Santa Rosa

Molle Pata

HuancarayUBICACION DE LA CARRETERA

25+032 KM
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Fotos N 3.1 Situacin actual de la va
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bg
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Luego de una inspeccin vial, con la ayuda del Ingenieros Civil,
Gelogo e

Hidrlogo se ha procedido realizar el levantamiento datos donde
se ha extrado

los siguientes:

Plano clave

Inventarios de Obras de Arte

Inventario de Clasificacin de Suelos

Ubicacin de las canteras para el afirmado, agregados y fuentes
de agua
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Cabe mencionar que el detalle de los documentos tcnicos
mencionados se

adjunta en el anexo correspondiente

Mapa N 3.3 Carretera Huancaray hacia Cascabamba

25+032 km

00+000 km
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3.2. Poblacin afectada y sus caractersticas

A. Poblacin

La poblacin del distrito de Huancaray cuenta con 28 Centros
Poblados

principales que agrupan caseros y unidades agropecuarias,
ubicados en zonas

urbanas y rurales. Segn el Censo de Poblacin y Vivienda del ao
1993 la

poblacin del distrito de Huancaray era de 3,985 habitantes, y
segn el Censo de

Poblacin y Vivienda del ao 2007 la poblacin del distrito de
Huancaray es de

4,387 habitantes, La poblacin Directamente beneficiada del
proyecto son 713

habitantes de las localidades de Huancaray, Ccoriraya,
Ataccarara, Mollepata,

Santa Rosa Y Cascabamba

La tasa de crecimiento poblacional de acuerdo a los datos
anteriores es de 1.23

%.

Cuadro N 3.5 Cuadro Poblacin del Distrito de Huancaray

AO CENSALDISTRITO DEHUANCARAY

PROVINCIA DEANDAHUAYLAS

1993 3,985 121,254

2007 4,387 143,846

TASA DE CRECIMIENTO 0.69% 1.23%

Fuente: INEI 1993 Y 2077

Cuadro N 3.6 Poblacin del Distrito de Huancaray
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A.1. Poblacin Rural Y Urbana.

De acuerdo a los datos de Poblacin del INEI (2007) slo la
localidad de

Huancaray est considerado como un centro poblado Urbano, que
representa el

33.4% de la poblacin total del distrito.

Cuadro N 3.7 Poblacin urbana y rural del Distrito de
Huancaray

EDAD (Aos) POBLACION 2007 % DE HABITANTES

0-4 689 16%

5-9 726 17%

10-13 642 15%

14-19 926 21%

20-30 436 10%

31-50 548 12%

50 a ms 420 10%

TOTAL 4,387 100%

Fuente: Censos nacionales 2007

33.4%

66.6%

Urbana

Rural

A.2. Poblacin Por Grupos De Edad

Como podemos observar en la Pirmide Poblacional y en el grfico
precedente,

la mayor concentracin de la poblacin se encuentra en los
intervalos de edades

iniciales, lo que denota el enorme potencial humano existente en
el distrito. (el 10%

de la poblacin del distrito son menores de 25 aos).

Cuadro N 3.8 Estructura poblacional del Distrito de Huancaray
por grupos de

edades

FUENTE: Centro de Salud de Huancaray.


	
5/24/2018 pip carretera.pdf

41/110

Municipalidad Distrital de Huancaray

41Estudio de Pre Inversin

B. Educacin.

La educacin a nivel distrital, muestra caractersticas de
prcticas educativas

tradicionales del mbito rural, con un dficit en infraestructura
y

fundamentalmente en calidad educativa. Esta se imparte en los
niveles de inicial,

primaria y secundaria.

La cobertura educativa se realiza mediante 08 PRONOEIS que
funcionan en los

anexos o pequeos caseros, 06 Centros de Educacin Inicial
funcionando en las

comunidades, 10 Instituciones Educativas de Primaria, de ellas
el 70% cuentan con

secciones de 1 a 6, el resto funciona con docentes que cubren
hasta tres grados,

de acuerdo a la cantidad de matriculados, generalmente para los
grados

superiores, es decir, del 3 hasta el 6 lo realizan en centros
poblados, donde se

ofrece la primaria completa con su respectivo docente por seccin
y 3Instituciones Educativas de Nivel Secundario, estas ofrecen el
ciclo completo, con

una cobertura del 60%; la diferencia se desplaza a otras
ciudades del mbito

provincial.

En la dcada pasada, se dieron algunos avances en la construccin
y

mejoramiento de infraestructura educativa, con nfasis en el
nivel secundario,

llegando a cubrir el 90 % de los centros existentes; no as en el
nivel primario e

inicial, que presentan condiciones precarias de funcionamiento;
aun as la

infraestructura educativa es deficitaria en mobiliario, material
didctico,

laboratorios, gabinetes, reas de recreacin y servicios bsicos,
en general

podramos decir que la infraestructura y equipamiento educativo
se encuentra en

situacin de mala a regular.

CUADRO N 08.-MATRCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIN
Y

REA GEOGRFICA, SEGN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2010

Etapa, modalidad ynivel

educativoTotal

Gestin rea Sexo

Pblica Privada Urbana Rural Masculino Femenino

Total 1 853 1 805 48 1 012 841 960 893

Bsica Regular 1 716 1 716 - 875 841 882 834

Inicial 236 236 - 63 173 113 123

Primaria 839 839 - 381 458 441 398

Secundaria 641 641 - 431 210 328 313

Bsica Alternativa 1/ 89 89 - 89 - 58 31

Bsica Especial - - - - - - -
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C. Salud Y Nutricin

El servicio de salud, en el distrito de Huancaray, es brindado
por la Microrred de

Salud, para ello cuenta con 01 Centro de Salud en el mismo
distrito y 03 Puestos de

Salud) ubicados en las mayores comunidades del distrito.

La problemtica de la salud es planteada desde dos aspectos
fundamentales: el

primero, el estado de salud de la poblacin, que adems es uno de
los sntomas

de la pobreza estructural en la que se encuentra; la alta tasa
de natalidad,

mortalidad general, mortalidad infantil, materna, niveles de
desnutricin,

enfermedades ms frecuentes, etc. trae consigo los bajos niveles
de calidad de

vida de la poblacin; y el segundo es la calidad de prestacin del
servicio de

salud brindada por el Estado.

Se ha recogido informacin, sobre los hbitos exiguos que tiene la
poblacin para

asistir a los Centros de atencin en salud. Se ha concluido su
preferencia deatenderse mediante los agentes de salud comunales,
recetas tradicionales y/o

folklricas, mediante el uso de recursos Fito teraputicos y
tcnicas de

manipulacin para problemas respiratorios, digestivos, artritis,
dolores musculares,

clicos, control de la natalidad, etc. Los principales
indicadores desalud nos

indican lo siguiente:

CUADRO N 11.-ALGUNOS INDICADORES DE SALUD DEL DISTRITO

DETALLESIGLA

SFORMULA

RESULTAD

O

Tasa Bruta de Mortalidad TBM Muertes x 1000 habitantes 2,9

Tasa Bruta de Natalidad TBN Nacidos vivos x 1000 habitantes x ao
15,0

Tasa Global de Fecundidad TGF Hijos por mujeres en edad frtil
3,7

Tasa de MortalidadNeonatal

TMNMuertes > 28 das x 1000 nacidos

vivos14

Tasa de Mortalidad Infantil TMI Muertes > 1 ao x 1000 nacidos
vivos 14

Esperanza de Vida al Nacer EVNVARONES 63 aos

MUJERES 68 aos

Tcnico-Productiva 2/ 48 - 48 48 - 20 28

Superior No Universitaria - - - - - - -

Pedaggica - - - - - - -

Tecnolgica - - - - - - -

Artstica - - - - - - -
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La desnutricin es tambin un componente principal de la
problemtica de salud

del distrito de Huancaray; entre las causas de la desnutricin
infantil se tiene la

ausencia de dietas balanceadas, horarios informales de
alimentacin debido a la

dedicacin de las madres a labores del campo, constantes diarreas
y/o vmitos

que se presentan por las frecuentes enfermedades digestivas que
ocasiona

prdida de nutrientes, limitado acceso a una mayor variedad de
productos

alimenticios de calidad. De esta manera, el debilitamiento
producido por la

desnutricin, adems de limitar las habilidades intelectuales,
disminuye la

capacidad de superar enfermedades y de manera indirecta
acrecienta la

mortalidad de la poblacin en especial de los nios.

Entre las principales enfermedades tenemos enfermedades
diarreicas agudas y/o

disentricas, las infecciones respiratorias agudas, la neumona,
las parasitosis,enfermedades gastrointestinales, dolencias odonto
estomatolgicas, tuberculosis y

las infecciones de transmisin sexual.

D. Servicios de Vivienda

Segn el censo del 2007, el distrito tiene 2272 viviendas, de las
cuales: 2070 estn

ubicada en el rea urbana y 202 en el rea rural, viviendas en las
quelas familias

viven en condiciones de hacinamiento.

El material predominante para la construccin de viviendas es el
adobe con tapialpara los muros (78%delasviviendas) y calamina para
el techo, debido a la

disponibilidad y economa de los insumos (tierra, piedra, etc.)
sin embargo se

aprecia una creciente introduccin del ladrillo y/o bloquetas de
cemento

(concreto armado) como material constructivo en
19%delasviviendasdel distrito. El

8% restante son viviendas de madera, estera o de piedra y
barro.

Los servicios bsicos an son deficientes, ya que no abarca la
totalidad del distrito.

Un total de 11 barrios y/o anexos cuentan con agua entubada sin
tratamiento, las

05 comunidades cuentan con sistemas de agua deteriorados que
necesitan

rehabilitacin, todos los dems no cuentan con servicios de agua
que constituyen

el 25% de la poblacin que sigue consumiendo agua de filtraciones
empozadas,

puquiales y riachuelos que no prestan condiciones de salubridad
para consumo

humano.

Respecto a los servicios de desagen la zona urbana, slo el 65%
de los hogares

estn conectados a un sistema de aguay desage que desemboca hacia
el ro

Huancaray contaminando sta fuente de agua. No existe una laguna
de

oxidacin para el tratamiento de las aguas servidas del
distrito.
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CUADRO N 04.-SERVICIOSBSICOSDELAVIVIENDA

TOTALDEVIVIENDASPARTICULARES 2268

VIVIENDASCONABASTECIMIENTO DEAGUA 963

VIVIENDASCONSERVICIOHIGINICO 942VIVIENDASCONALUMBRADOELCTRICO
438

% DEHOGARESENVIVIENDAS PARTICULARES-SINAGUA,
NIDESAGENIALUMBRADOELCTRICO 10.7

Fuente: Proyectista (Trabajo de campo)

F. Actividad Agrcola

La actividad agrcola constituye una principal fuente de ocupacin
en las familias

del distrito de Huancaray, cuya produccin es destinada
principalmente al

autoconsumo y la comercializacin y en mnima escalase dan los
intercambios del

producto por producto (trueque). A nivel distrital Huancaray
cuenta con 1852 Has.

De superficie agrcola de las cuales 875Has, son tierras bajo
riego y 977Has, son

tierras descanos.

La extensin sembrada segn clculos de los propios comuneros,
autoridades

comunales, lderes, dirigentes, productores y promotores
agropecuarios revelan la

estimacin aproximada de reas ocupados por los principales
cultivos de: maz

amilceo 891Has, papa 390Has, cebada 164 Has, trigo 186 Has, haba
64 Has, etc.Adems de estos cultivos segn orden de importancia hay
produccin de

productos andinos no tradicionales como: tarwi, quinua, Mashua,
olluco, etc.

Campaa de siembra Has porSectoresSector Maz

amilceo Papa Cebada Trigo Haba Olluco Frijol TotalHuancaray 278
110 48 48 1 15 3 543Natividad 220 120 33 30 2 15 2 460Mollepata

210

9 23 23 1 10 2 388Ccoriraya 183 7 60 85 1 13 3 461Total 891 390
164 186 6 53 104 1852Fuente: Proyectista (Trabajo de campo)

H. Actividad Pecuaria

La actividad pecuaria en el distrito es complementaria a la
agricultura y es

fundamentalmente de carcter extensivo, donde los productores se
dedican a la

crianza de animales como el vacuno, ovino, caprino, porcino,
equino, etc., esta

crianza se realiza de forma artesanal y son especies criollos
que son para

autoconsumo y otros para comercializacin.
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Produccin Pecuaria por tipo de ganadoComunidad Vacuno

(Unid) Ovino(Unid) Caprino(Unid) Porcino(Unid) Alpaca(Unid)
Llamas(Unid) Equino(Unid) Vicua(Unid) AnimalesmenoresHuancaray 425
2,782 270 213 270 18,560Natividad 724 2,792 346 352 396
25,234Mollepata 562 1,924 921 321 360 26,156Ccoriraya 452 1,852 984
276 306 27,421Ccanccayllo 1,320 8,950 315 413 28 31 468 123
31,520Total 3,483 18,300 2,836 1,575 28 31 1,800 123 128,891Fuente:
Proyectista (Trabajo de campo)

I. Actividad Turstica

El distrito posee recursos naturales e histricosculturales
escasamente

aprovechados, no hay suficiente infraestructura hotelera y de
restauracin. No

est articulado a ningn corredor ni eje turstico que podra ser
aprovechado para

la generacin de recursos econmicos que mejore las condiciones de
vida de la

poblacin. Sin embargo se espera que esta situacin cambie con el
asfaltado de

Ayacucho-Andahuaylas-Abancay haciendo una debida promocin
turstica ya

que esta zona tiene potencial es para el Ecoturismo de
aventura.

J. Actividad MineraLa actividad pisccola no es aprovechada
actualmente, a pesar de que existen

suficientes recursos hdricos para su implementacin.

La actividad minera an no se ejerce en el distrito, hubo algunas
extracciones

pero se paraliz, se sabe que hay concesiones mineras por
empresas y tambin

ha y intereses de la minera artesanal en las alturas de
Huancabamba de donde

baja el agua al distrito. Los recursos existentes son
yacimientos polimetlicos con

predominio del oro, cobre, plomo y zinc.

K. Sistema Vial y de Transporte

El distrito de Huancaray, tiene una extensin de 112.20 Km2; a
nivel provincial

representa el 2.81% de 3987Km2, siendo a nivel departamental
0.53% de 20895.79

Km2. La topografa es bastante accidentada y agreste presentando
quebradas

profundas en la configuracin de su territorio.

La geografa distrital se encuentra ubicada en diferentes pisos
altitudinales con

diversos caracteres morfolgicos, climticos y biogeogrficos:
ntrelos 2750 a

4200msnm, Quechua (entre2500y3500msnm), Sun (entre3500y4100
msnm).
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3.1.2. Situacin negativa que se intenta modificar

Es indudable que las redes viales son un importante complemento
para el

desarrollo de las poblaciones que por ella son servidas, en
tanto facilitan el acceso

a los servicios sociales bsicos y a los mercados. Ello se
contrasta, teniendo

presente que las comunidades y/o anexos del distrito de
Huancaray sern mejor

servidos con caminos vecinales.

Esta deficiencia de la red vial vecinal; por un lado, encarece
los pasajes de

transporte y genera una depreciacin acelerada de las unidades
vehiculares que

brindan el servicio de transporte, ya sea de carga o de
pasajeros; y por otro, no

permite dinamizar las actividades econmicas de la zona.

3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

En base al diagnostico de la situacin actual, trabajo de campo y
a entrevistas a

los involucrados de la zona de influencia se ha definido el
problema como:

Deficiente Nivel de Transitabilidad en la Carretera Vecinal
Huancaray Hacia el

Cascabamba que dificulta el traslado de Pasajeros y Carga.

Despus de identificar el problema se logrado montar el rbol de
causas y efectos,

tal como se muestra en el grfico siguiente:
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Grafico N 3.1 rbol de Causas-Problema-Efectos.

PROBLEMA CENTRALDeficiente Nivel de Transitabilidad en la
Carretera Vecinal Huancaray Hacia el

Cascabamba que dificulta el traslado de Pasajeros y Carga.

Efecto DirectoIncremento de

tiempos de viaje

Efecto DirectoAltos costos del

transporte de carga y

pasajeros.

EFECTO FINALDisminucin del nivel de vida de las Comunidades del
rea de Influencia del Proyecto

Efecto IndirectoPrdida econmica de los

productores

Efecto DirectoNiveles bajos de

intercambios

comerciales

Efecto DirectoAumento en las

mermas de productos

perecibles

Efecto IndirectoMenor accesibilidad

Causa IndirectaSuperficie de

rodadura en malestado

Causa DirectaInadecuadas Caractersticas de laCarretera

Causa IndirectaSectores con

deslizamientosconstantes

Causa IndirectaDeterioro e

Inexistencia deObras de Arte y

drenaje

Causa IndirectaInexistencia de

sealizacin

Causa DirectaInseguridad en laCarretera

Causa DirectaMal estado de la carretera

Causa IndirectaAusencia de

actividades demantenimiento

Efecto DirectoPresencia deAccidentes
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3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO, MEDIOS Y FINES

En base a la situacin negativa encontrada se propuso, la
situacin positiva. Es

decir al pasar el problema principal a un problema resuelto se
obtuvo el siguiente

objetivo central:

3.3.1. Objetivo Central

El objetivo central de este Proyecto es Adecuado Nivel de
Transitabilidad en la

Carretera Vecinal Huancaray Hacia Cascabamba que dificulta el
traslado de

Pasajeros y Carga.

Grafico N 3.2 rbol de Medios-Objetivo-Fines.

Fin Di recto

MenoresAccidentes

OBJETIVO CENTRAL

Adecuado Nivel de Transitabilidad en la Carretera Vecinal
HuancarayHacia Cascabamba que dificulta el traslado de Pasajeros y
Carga

Fin Di recto

Menorestiempos de

viaje

Fin Di recto

Bajos costos deltransporte de

carga y pasajeros.

FIN LTIMO

Mejora del nivel de vida de las Comunidades del rea de
Influencia del Proyecto

Fin Indi rec to

Ahorros econmicos de

los productores

Fin Di recto

Mayores Nivelesde intercambios

comerciales

Fin Di recto

Disminucin en lasmermas de

productos perecibles

Fin Indi rec to

Mayor accesibilidad

Medio de Pr imer Nivel

Adecuadas caractersticastcnicas de la carretera

Medio

Fundamental

Sectores sindeslizamientos

constantes

MedioFundamental

Buenas condicionese incremento deObras de Arte, y

drenaje

MedioFundamental

Adecuadasealizacin

Medio de Pr imer Nivel

Seguridad en la

Carretera

Medio de Pr imer Nivel

Buen estado del carretera

Medio

Fundamental

Mantenimiento

oportuno yadecuado

Medio

Fundamental

Superficie de

rodadura enBuen estado
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Medios Fundamentales.

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Alternativa 1:(A-1, A-2, B-1, C-1, D-1).

Ampliacin y Mejoramiento de la Carretera Vecinal Huancaray
Hacia

Cascabamba, calzada promedio de 4.00 m., a Nivel de Afirmado con
espesores

de 15 cm, con su respectiva sealizacin, obras de arte y
conformacin de

comits de conservacin vial.

Acciones.

Mejoramiento de trazo de la carretera

Colocacin de capa a nivel de afirmado e= 0.15 cm con una calzada
de 4m.

Construccin de Obras de Arte y Drenaje

Implementar sealizacin vertical y horizontal.

Medio

Fundamental

Sectores sindeslizamientos

constantes

MedioFundamental

Buenas condicionese incremento deObras de Arte, y

drenaje

MedioFundamental

Adecuadasealizacin

Medio

Fundamental

Mantenimientooportuno yadecuado

Medio

Fundamental

Superficie derodadura enBuen estado

Implementarsealizacin

vertical yhorizontal

Construccin deObras de Arte y

Drenaje

Conformacin delos Comits deConservacin yMantenimiento

Vial y Capacitacincorrespondiente

Mejoramiento de trazo

de lacarretera

Colocacinde capa anivel deafirmado e=0.15 c, conuna calzadade 4
m

A-1 B-1 C-1 D-1

A-2

A-3

Colocacinde capa anivel deafirmado e=

0.15 cm
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Conformacin de los Comits de Conservacin y Mantenimiento Vial
yCapacitacin correspondiente

Mitigacin ambiental

Descripcin del proyecto:

Ampliacin de la capa de rodadura existente a nivel de afirmado
con material de

prstamo e=15 cm en todo el Tramo, con una ampliacin de calzada
promedio

de 4.00 m., con bombeo de 2% y pendiente mxima de 8%, adems de
obras de

mantenimiento oportuno y adecuado.

Edificacin de muros de contencin CAFC=175 kg/cm2 L=60.00 m.
H=6.00m y

muro de contencin CC -130.00ML, con objeto de prevencin ante

deslizamientos considerndose en cada caso concreto FC=100kg/cm2
solado,concreto Fc=175 Kg/cm2 Muro y Concreto ciclpeo FC= 140
Kg/Cm2 -50% Pg,

Respectivamente.

Acciones de reparacin y construccin de las obras de arte y
drenaje,

considerndose Mejoramiento de trazo de la carretera, y mejoras
en algunos

puntos crticos realizando la construccin de obras de arte y
drenaje,

implementando la sealizacin horizontal y vertical e
implementacin de

Conformacin de los Comits de Conservacin y Mantenimiento Vial
yCapacitacin correspondiente.

Plan de Mitigacin ambiental, considerndose programa de
supervisin y

vigilancia, sealizacin adems de pruebas, ensayos y control de
calidad ms

capacitacin de los comits de mantenimiento y sensibilizacin
social.

Alternativa 2: (A-1, A-3, B-1, C-1, D-1).

Ampliacin y Mejoramiento de la Carretera Vecinal Huancaray
HaciaCascabamba, calzada promedio de 4.50 m., a Nivel de Afirmado
con espesores

de 20 cm.

Acciones.

Mejoramiento de trazo de la carretera

Colocacin de capa a nivel de afirmado e= 0.15 cm con una calzada
de 4m.

Construccin de Obras de Arte y Drenaje
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Implementar sealizacin vertical y horizontal.

Conformacin de los Comits de Conservacin y Mantenimiento Vial
yCapacitacin correspondiente

Mitigacin ambientalDescripcin del proyecto:

Ampliacin de la capa de rodadura existente a nivel de afirmado
con material de

prstamo e=20 cm en todo el Tramo, con una ampliacin de calzada
promedio

de 4.00 m., con bombeo de 2% y pendiente mxima de 8%, adems de
obras de

mantenimiento oportuno y adecuado.

Edificacin de muros de contencin CAFC=175 kg/cm2 L=60.00 m.
H=6.00m y

muro de contencin CC -130.00ML, con objeto de prevencin ante

deslizamientos considerndose en cada caso concreto FC=100kg/cm2
solado,

concreto Fc=175 Kg/cm2 Muro y Concreto ciclpeo FC= 140 Kg/Cm2
-50% Pg,

Respectivamente.

Acciones de reparacin y construccin de las obras de arte y
drenaje,

considerndose Mejoramiento de trazo de la carretera, y mejoras
en algunos

puntos crticos realizando la construccin de obras de arte y
drenaje,

implementando la sealizacin horizontal y vertical e
implementacin de

Conformacin de los Comits de Conservacin y Mantenimiento Vial
y

Capacitacin correspondiente.

Plan de Mitigacin ambiental, considerndose programa de
supervisin y

vigilancia, sealizacin adems de pruebas, ensayos y control de
calidad ms

capacitacin de los comits de mantenimiento y sensibilizacin
social.


	
5/24/2018 pip carretera.pdf

52/110

Municipalidad Distrital de Huancaray

52Estudio de Pre Inversin

CAPITULO IV:

FORMULACIN Y EVALUACIN
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4.1. ANLISIS DE LA DEMANDA

4.1.1 Horizonte de Evaluacin del Proyecto

El horizonte de evaluacin de los beneficios y los costos
atribuibles al Proyecto, que

comprende la etapa de inversin hasta la etapa de post inversin,
en

concordancia con los parmetros de evaluacin establecidos por
Sistema

Nacional de Inversin Pblica y la naturaleza del Proyecto de
Ampliacin a nivel

de afirmado, se ha establecido en 10 aos.

Durante la FASE DE INVERSINse elaborarn el expediente tcnico y
se ejecutarn

las obras con su debida implementacin y supervisin, durante la
FASE DE POST

INVERSINse realizarn las acciones necesarias para el buen
funcionamiento del

Proyecto, ello mediante la operacin y mantenimiento peridico del
mismo.

La fase de de inversin se estima realizarla en seis meses, que
ser considerado

como periodo cero, para efectos de elaborar el flujo de caja del
presente

Proyecto.

En el siguiente esquema visualizamos la secuencia de las fases
del Proyecto, desde

la fase de inversin hasta la finalizacin de la fase de
post-inversin:

Cuadro N 4.1 Horizonte de evaluacin del Proyecto

ACTIVIDADESAO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pre Inversin

Estudio de Perfil (03 Meses)

Inversin

Expediente Tcnico (03 Meses)

Ejecucin de Obra (6 Meses)

Post Inversin

Mantenimiento rutinario y peridico

Fuente Elaboracin del Proyectista

Segn el reporte de inversiones en infraestructura vial en
caminos rurales en el

departamento de Apurmac, se estima que las obras de la etapa de
inversin

comenzarn en el ao 2012
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4.1.2. Demanda sin Proyecto

Con el objetivo de conocer la demanda actual en la carretera
vecinal, se ha

efectuado el estudio de trfico normallo cual nos ha permito
recoger informacin

del flujo vehicular a fin de determinar el ndice medio diario
(IMDa).

Antes de calcular el IMDa se ha definido la metodologa del
estudio de trfico,

para luego identificar la estacin, el tramo y el ndice Medio
Diario (IMD)

Cuadro N 4.2 Metodologa del Estudio de Trafico

ETAPAS CARACTERSTICAS

1.-Planificacin

a. Obtencin y revisin de la informacin de fuente secundaria b.
Reconocimiento de la Rutac. Determinacin de las estaciones y tramos
homogneos

d. Diseo de los formatos y esquema de conteo.

2.-Organizacina. Programa de actividadesb. Adquisicin de
materiales y equiposc. Contratacin y adiestramiento del
personal.

3.- Ejecucin

a. Movilizacin del personal.b. Conteo y Clasificacin vehicular y
encuestas de origen y

destino en la estacin pre establecida.c. Desmoviliza cin del
personal.

4.-Procesamiento automatizado

a. Revisin y consistencia del trabajo de campob. Digitacin y
verificacinc. Determinacin de los factores de correccind.
Determinacin del IMDs y IMDa

EstacinPara el presente estudio de trfico se ha realizado el
trabajo de campo en el

punto estratgico de Huancaray.

Tramo

El tramo de la intervencin y para el presente proyecto se ha
considerado toda la

Carretera es decir desde Huancaray hacia Cascabambaque tiene una
distancia

total de 25+032 Km.

Trfico Vehicular Diario (ndice Medio Diario-IMD)

Para la obtencin y recoleccin de datos de clculo del trfico
diario (ndice

Medio Diario (IMD)) se realiz el conteo vehicular en el tramo y
estacin antes

sealado; de los resultados obtenidos podemos concluir lo
siguiente:
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Cuadro N 4.3 Conteo del Trfico Vehicular Por Da

TIPO DE VEHICULODIA

1 2 3 4 5 6 7

Auto 23 28 31 29 21 23 26

Camioneta 18 15 17 16 17 18 19Combi Rural 18 19 18 15 15 17
17

Micro 7 7 6 7 5 8 10

Bus 13 11 8 12 7 9 13

Camin 2 Ejes 5 3 6 3 4 3 3

Camin 3 Ejes 2 4 2 4 2 4 2

Camin 4 Ejes 0 0 0 0 0 0 0

Semi 1 0 1 0 1 1 1

TOTAL 87 87 89 86 72 83 91

Fuente : Elaboracin del Proyectista

Cuadro N 4.4 Conteo del Trfico Vehicular Por Da

Luego de realizar el trfico vehicular por da se calcular el
IMDa

Trfico Vehicular Diario Anual - ndice Medio Diario Anual
(IMDa)

Para el clculo del IMD(A) se usar los factores de correccin
estacional

publicada por el ministerio de transportes, el clculo del IMDa y
los factores de

correccin se muestra en los cuadros siguientes.
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Cuadro N 4.5 Factores de Correccin Estacional

VEHICULOS LIGEROSVEHICULOSPESADOS

FCE 1.06407511 0.95295344

FCE : Factor de correccin estacional para el mes de octubre

Cuadro N 4.6 Clculo del ndice Medio Anual (IMDa)

TIPO DE VEHICULODIA

TOTAL SEMANA IMD(s) FCE IMD(a)1 2 3 4 5 6 7

Auto 23 28 31 29 21 23 26 181 26 1.06407511 28

Camioneta 18 15 17 16 17 18 19 120 17 1.06407511 18

Combi Rural 18 19 18 15 15 17 17 119 17 1.06407511 18

Micro 7 7 6 7 5 8 10 50 7 0.95295344 7

Bus 13 11 8 12 7 9 13 73 10 0.95295344 10

Camin 2 Ejes 5 3 6 3 4 3 3 27 4 0.95295344 4

Camin 3 Ejes 2 4 2 4 2 4 2 20 3 0.95295344 3

Camin 4 Ejes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.95295344 0

Semi 1 0 1 0 1 1 1 5 1 0.95295344 1

TOTAL 87 87 89 86 72 83 91 595 85 89

FUENTE : Elaboracin del proyectista

FCE : Factor de correccin estacional

IMD(a) : Indice medio annual

IMD(s) : Indice medio semanal

Cuadro N 4.7 ndice Medio Anual (IMDa) en Porcentaje

TIPO DE VEHICULO VEHICULO / DIA ( IMDa) DISTRIBUCINEN %

Auto 28 31%

Camioneta 18 20%

Combi Rural 18 20%

Micro 7 8%

Bus 10 11%Camin 2 Ejes 4 4%

Camin 3 Ejes 3 3%

Camin 4 Ejes 0 0%

Semi 1 1%

TOTAL 89 100%

FUENTE : Elaboracin delproyectista
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Cuadro N 4.8 ndice Medio Anual (IMDa) en Porcentaje

En la estacin mencionada se tiene una predominancia de Autos
(31%), seguido

de camionetas (20%), seguido de combi rural (20%), seguido de
micro (8%),

seguido de bus (11%), seguido de camin 2 ejes (4%), seguido de
camin de 3 ejes

(3%) y finalmente semi(1%)

4.1.3. Demanda con Proyecto

Se estima que el flujo vehicular se incrementara con el proyecto
en un 20% (trfico

generado), considerando que el proyecto mejorar la
transitabilidad de los

vehculos que se desplazan de Huancaray hacia la carretera
Cascabamba.

Cuadro N 4.9 Trfico Generado

TIPO DE VEHICULO % TRAFICO NORMALTRAFICONORMAL

Auto 20% 6

Camioneta 20% 4Combi Rural 20% 4

Micro 20% 1

Bus 20% 2

Camin 2 Ejes 20% 1

Camin 3 Ejes 20% 1

Camin 4 Ejes 20% 0

Semi 20% 0

TOTAL 18FUENTE : Elaboracin delproyectista

Esta estimacin es producto del anlisis de los siguientes
factores:
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Factores directos

Mejoramiento de la va vecinal.

Factores indirectos

Reduccin de tiempos de viaje y costos de operacin vehicular en
la va DesvoMacasMacas.

Otros Factores

Incremento de las reas de cultivo (especialmente de frutas) en
la zona de

influencia del proyecto.

4.1.3. Proyeccin de la Demanda

Para la proyeccin de la demanda, se ha tenido en cuenta la Tasa
de

crecimiento Distrital de 0.69% que se aplicar a vehculos que
transporta pasajeros;

y la tasa de crecimiento del PBI regional de Apurmac de 4.7% que
se aplicar a

los vehculos que transporta cargas.

A continuacin se muestra la proyeccin del trfico desviado.

Cuadro N 4.10 Proyeccin del Trfico Normal y Generado

TIPO DEVEHICULO

TRAFICONORMAL

TASA DECRECIMIENTO %

AOS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PROYECCION DEL TRAFICO NORMAL

Auto 28 2.48% 28 28 29 29 30 31 32 32 33 34 35

Camioneta 18 2.48% 18 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22

Combi Rural 18 2.48% 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Micro 7 2.48% 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9

Bus 10 2.48% 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12

Camin 2 Ejes 4 1.90% 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5

Camin 3 Ejes 3 1.90% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

Camin 4 Ejes 0 1.90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Semi 1 1.90% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sub Total 89 89 90 92 94 96 98 99 101 104 106

PROYECCION DEL TRAFICO GENERADO

Auto 6 2.48% 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7

Camioneta 4 2.48% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Combi Rural 4 2.48% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Micro 1 2.48% 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

Bus 2 2.48% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Camin 2 Ejes 1 1.90% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Camin 3 Ejes 1 1.90% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Camin 4 Ejes 0 1.90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Semi 0 1.90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Total 18 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22TOTAL 107 106 109 111
113 115 118 120 123 125 128Fuente: Elaboracin del Proyectista
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Si bien es cierto existen varias metodologas para proyectar el
trnsito de vehculos,

para el presente proyecto se ha empleado la siguiente
frmula:

Tn = To (1+r) (n-1)

Donde:

Tn = Trnsito proyectado al ao n en vehculo/da.

To = Trnsito actual (ao base) en vehculo/da.

n = ao futuro de proyeccin.

r = tasa anual de crecimiento del trnsito.

4.2. ANLISIS DE OFERTA

4.2.1 Anlisis De La Oferta Sin Proyecto

En la situacin actual Oferta sin proyecto base optimizada, se
contempla una

mnima inversin que pueda satisfacer la necesidad, con lo cual el
flujo se

mantendr constante, no generando mayor impacto en cuanto al
incremento de

vehculos en la zona.

Con la finalidad de identificar el estado actual de estas vas,
se prepar un

inventario preliminar. A continuacin se describe un resumen del
estado actual de

la oferta:

Tramo : Huancaray-Cascabamba

Progresiva : Km. 0+000 - Km. 25+032

Regin : Sierra

Topografa : Llano

Superficie : Deteriorado

Estado : Malo

Plataforma : 3.0 a 3.5 m.

Este tramo presenta anchos de superficie de rodadura en promedio
3.0 a 3.5 mt,

se nota la inexistencia de cunetas y obras de arte y drenaje, as
mismo el deterioro
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de las obras de arte y drenaje, que ha permitiendo el deterioro
progresivo de la

plataforma existente.

As mismo, existen quebradas por donde discurre flujos de agua en
tiempo de

lluvia, que interrumpe temporalmente la va.

La velocidad promedio de traslado en este tramo es de 18.0
Km./h, y presenta una

pendiente mxima de 6.00%, no presenta bombeo, presenta en toda
su extensin

ahuellamientos y desgaste de la capa de rodadura.

Por las consideraciones expuestas la oferta actual del proyecto
es NULA y est

en funcin de la infraestructura existente las que se encuentran
en mal estado de

conservacin (erosin de suelos), por los cambios climticos
existentes en la zona

(precipitaciones pluviales fuertes, heladas, etc.) que no
favorecen el buen trnsito

de los pobladores y de sus acmilas.

Adicionalmente no existe una geometra vehicular adecuada, ni una
superficie de

rodadura en condiciones aceptables. De otro lado los datos
estadsticos sobre la

infraestructura vial en el Per, nos indican la deficiencia de
stas y la falta de

comunicacin entre localidades.

Cuadro N 4.11 Oferta Vial

DESCRIPCI N SIN PROYECTO

1. CARACTERISTICAS DE LA VIALONGITUD (Km) 25 + 031.567 KMTIPO DE
MATERIAL DE SUPERFICIE TIERRAESPESOR DE BASE -ANCHO DE CALZADA (m)
3 - 3.5 MESTADO DE CONSERVACION MALOVELOCIDAD DIRECTRIZ -PENDIENTE
MAXIMA -BOMBEO -

N DE PLAZOLETAS DE PASO -PERALTE -

2. OBRAS DE ARTE Y DRENAJEALCANTARILLAS 14 (EXISTENTE)BADENES
-PONTONES 1 (EXISTENTE)Fuente: Elaboracin del Proyectista
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4.2.2. Anlisis De La Oferta Con Proyecto

Se plantea mejorar la Transitabilidad de la Vial en estudio en
base a las siguientes

caractersticas.

Mejoramiento del trazo en sectores crticos, ampliacin de seccin
vial, obras dedrenaje, superficie de rodadura a nivel de afirmado,
sealizacin y la construccin

de puente vehicular. Aplicacin de un programa de
mantenimiento.

4.2.3. Proyeccin de la oferta.

La oferta con proyecto est dada por una trocha carrozable de
25.032 Km, en tal

sentido si no se busca el financiamiento para la ejecucin del
proyecto los aos

siguientes la oferta tendr a ser nula.

4.3. BALANCE OFERTA DEMANDA

La comparacin de la oferta actual y demanda proyectada, nos
muestra que en

la Via Vecinal Huancaray hacia Cascabamba, presenta un
deficiente nivel de

transitabilidad, esto produce un dficit, por lo que con el
proyecto dicho dficit se

reducir.

Cuadro N 4.12 Balance Oferta Demanda de ambas alternativas

DESCRIPCIN SIN PROYECTO ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

1. CARACTERISTICAS DE LA VIA

LONGITUD (Km) 25 + 031.567 KM 25 + 031.567 KM 25 + 031.567
KM

TIPO DE MATERIAL DE SUPERFICIE TIERRA AFIRMADO AFIRMADO

ESPESOR DE BASE - 0.15 M 0.20 M

ANCHO DE CALZADA (m) 3 - 3.5 M 4 M 4 M

ESTADO DE CONSERVACION MALO BUENO BUENO

VELOCIDAD DIRECTRIZ - 30 KM/H 30 KM/H

PENDIENTE MAXIMA - 8% 8%

BOMBEO - 2% 2%

N DE PLAZOLETAS DE PASO - 49 49

PERALTE - 6% 6%

2. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

ALCANTARILLAS 14 (EXISTENTE) 101 (PROYECTADO) 101
(PROYECTADO)

BADENES - 2 (PROYECTADO) 2 (PROYECTADO)

PONTONES 1 (EXISTENTE) - -

Fuente: Elaboracin del Proyectista
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4.4 PLANTEAMIENTO TCNICO DE ALTERNATIVAS

Alternativa 1: Ampliacin y Mejoramiento de la Carretera Vecinal
Huancaray

Hacia Cascabamba, calzada promedio de 4.00 m., a Nivel de
Afirmado con

espesores de 15 cm, con su respectiva sealizacin, obras de arte
y conformacin

de comits de conservacin vial.

Acciones.

Mejoramiento de trazo de la carretera.

Colocacin de capa a nivel de afirmado e= 0.15 cm, con un ancho
decalzada de 4 mt.

Construccin de Obras de Arte y Drenaje.

Implementar sealizacin vertical y horizontal.

Conformacin de los Comits de Conservacin y Mantenimiento Vial
yCapacitacin correspondiente.

Mitigacin ambiental.

Descripcin del proyecto:

Ampliacin de la capa de rodadura existente a nivel de afirmado
con material de

prstamo e=15 cm en todo el Tramo, con una ampliacin de calzada
promedio

de 4.00 m., con bombeo de 2% y pendiente mxima de 8%, adems de
obras de

mantenimiento oportuno y adecuado.

Edificacin de muros de contencin CAFC=175 kg/cm2 L=60.00 m.
H=6.00m y

muro de contencin CC -130.00ML, con objeto de prevencin ante

deslizamientos considerndose en cada caso concreto FC=100kg/cm2
solado,

concreto Fc=175 Kg/cm2 Muro y Concreto ciclpeo FC= 140 Kg/Cm2
-50% Pg,

Respectivamente.

Acciones de reparacin y construccin de las obras de arte y
drenaje,

considerndose Mejoramiento de trazo de la carretera, y mejoras
en algunos

puntos crticos realizando la construccin de obras de arte y
drenaje,

implementando la sealizacin horizontal y vertical e
implementacin de

Conformacin de los Comits de Conservacin y Mantenimiento Vial
y

Capacitacin correspondiente.
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Plan de Mitigacin ambiental, considerndose programa de
supervisin y

vigilancia, sealizacin adems de pruebas, ensayos y control de
calidad ms

capacitacin de los comits de mantenimiento y sensibilizacin
social.

De los estudios realizados en zonas aledaas a la zona del
proyecto, as como delos estudios realizados para la elaboracin del
presente perfil, se define las

caractersticas de diseo y los costos necesarios para mejorar la
tran
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