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5.1 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan sesuai dengan metode kerja
yang

sudah disusun meliputi:

Pentahapan Pekerjaan:

a) Persiapan (mobilisasi personil, penyusunan metode kerja,
penyiapan

alat pendataan,

b) Survey data/informasi Instansional di pemerintah Kabupaten
Nagan Raya dan

Kecamatan Seunagan yang merupakan kecamatan perencanaan.

c) Mobilisasi peralatan

d) Survey / Peliputan data/informasi lapangan (data ukur lahan,
data ukur

bangunan)

e) Penyelidikan Tanah dan Pengujian Laboratorium Mekanika
Tanah/Batuan

f) Demobilisasi Peralatan

g)

Analisis Hasil Uji Lab Mektan
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Skema Alur Pelaksanaan Kegiatan:

Gambar 5.1

Skema Alur Pelaksanaan Kegiatan

5.2

Program Survei
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Tingkat Kabupaten: Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

Tingkat daerah (Kota / daerah lokasi perencanaan: institusi
di

lingkup pemerintah Kabupaten Nagan Raya

B. Kegiatan Survei secara Primer

Survei Primer merupakan upaya untuk mendapatkan data dan fakta
secara

langsung dari sumbernya. Kegiatan Survei secara Primer dilakukan
dengan

mendatangi lokasi / setting perencanaan yang telah ditetapkan
untuk

melakukan:

Pengamatan dan Perekaman Visual; Pengukuran / pemetaan
lahan;

Wawancara dengan Pihak Terkait;

Pendataan / Pengambilan sampel aspek mekanika tanah
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3. Perangkat Peng m tn

a) Peralatan Sketsa/Gambar;

b) Paper Holder A4/Folio.

4. Perangkat Pengukurn

1.) Digitizer;

2.) Teodolit Total Station;

3.) Teodolit Digital;

4.) Pita Ukur;

5.) Auto Level,

5. Perangkat Penyelidikan Tanah

1.) pemboran;

2.) pengujian laboratorium mekanika tanah.

6. Perangkat Penyimpnn
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terkait dalam rangka memperoleh data dan informasi secara
langsung pada

sumber-sumber yang telah ditentukan.

Questionnaire panduan wawancara secara lengkap yang dibutuhkan
akan

disiapkan pada proses persiapan survei.

5.3 Kerangka Kerja

Prosedur penyelesaian pekerjaan direncanakan sebagaimana
tergambar pada

Kerangka kerja di Bagan di bawah ini :
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Rencana Kerja V - 7

Gambar 5.2

Bagan Kerangka Kerja
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5.4

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), waktu yang
dialokasikan secara

keseluruhan untuk pekerjaan Penyusunan Rencana Induk dan
Penataan

Infrastruktur Zona Pendidikan Dan Sekitarnya maksimum
dilaksanakan dalam

jangka waktu 5 (lima) bulan, terhitung sejak ditetapkannya Surat
PerintahMulai Kerja (SPMK) ditandatangani.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan alur tahap/pentahapan
kerja

mengikuti pendekatan dan metodologi yang telah dijabarkan dalam
bab

sebelumnya. Pentahapan kegiatan ini dimaksudkan untuk memudahkan
dalam

pelaksanaan kegiatan, sekaligus sebagai basic rencana kerja dari
pihak Penyedia

Jasa.

Untuk mendapatkan jadwal pelaksanaan dari masing-masing item
tahapan

kegiatan, maka jadwal tersebut disusun berdasarkan keterkaitan
masing-masing

item pekerjaan. Jadual pelaksanaan pekerjaan dapat dilihat pada
tabel berikut:
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Rencana Kerja V - 9

Tabel 5.1

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Rencana Induk dan
Penataan Infrastruktur Zona Pendidikan Dan Sekitarnya

TAHAPAN

BULAN 1 BULAN 2 BULAN 3 BULAN 4 BULAN 5

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 PERSIAPAN KOORDINASI

1.1 Pembuatan rencana kerja

1.2 Pembuatan SOP dan desain penelitian

1.3 Penyusunan sarana dan prasarana kerja

1.4 Mobilisasi personil

1.5 Inventarisasi data awal dan peta kerja

1.5.1 Kebijakan Terkait dan Peraturan Perundangan

1.5.2 Kondisi Umum Kawasan1.5.3 Studi Literatur
(Benchmarking)

1.6 Penyusunan Daftar Kebutuhan Data (Checklist)

1.6.1 Data Primer

1.6.2 Data Sekunder

1.6 Persiapan Survey Lapangan

1.6.1 Penyusunan Jadwal Survey Lapangan

1.6.2 Penyiapan Materi Survey Lapangan

1.7 Penyusunan Laporan Pendahuluan

1.8 Presentasi Laporan Pendahuluan x

2 PENGUMPULAN DATA DESK STUDY

2.1 Identifikasi data sekunder2.2 Identifikasi data
primer/survey

2.3 Pengolahan data hasil identifikasi

2.3.1 Kompilasi Data

2.3.2 Digitasi Peta-Peta Tematik
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TAHAPAN

BULAN 1 BULAN 2 BULAN 3 BULAN 4 BULAN 5

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2.3.3 Pengolahan Data

2.4 Desk study teori empiris dan konseptual

2.5 Kajian karakteritik umum wilayah perencanaan2.6 Kajian
profil Pendidikan wilayah saat ini

2.7 Konsultansi awal dengan stakeholders

2.8 Penyusunan Laporan Antara

2.9 Diksusi & Wawancara untuk penajaman analisis

3

PENYUSUNAN ANALISIS DAN KONSEP STRATEGI

PENGEMBANGAN

3.1 Analisis regulasi/kebijakan/kajian ruang

3.2 Analisis isu strategis dan potensi pengembangan

3.2.1 Fisik Lingkungan

3.2.2 Sarana Prasarana (Infrastruktur)

3.2.3 Kesesuaian Lahan & Status Lahan3.2.4 Analisis sosbud
dan ekonomi

3.3Penyusunan Analisis stategi dan kebijakan yang
diperlukanuntuk pengembangan Kawasan Pendidikan

3.4Penyusunan Analisis indikasi program yang diperlukan
untukpengembangan Kawasan Pendidikan

3.5Penyusunan Konsep Rencana Induk dan Penataan
InfrastrukturZona Pendidikan dan Sekitarnya

3.5.1 Visi dan Misi Pengembangan

3.5.2 Kebijakan dan Strategi

3.5.3 Rencana Pengembangan Infrastruktur Pendidikan

3.5.4Rencana Desain dan Penataan InfrastrukturPendidikan

3.6 Penyusunan Laporan Antara

3.7 Presentasi Laporan Antara x
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Rencana Kerja V - 11

TAHAPAN

BULAN 1 BULAN 2 BULAN 3 BULAN 4 BULAN 5

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

4 FINALISASI

4.1 Penyusunan Laporan Akhir

4.2 Presentasi Laporan Akhir x4.3 Revisi dan penyempurnaan hasil
kegiatan
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